

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 44 号		
建設工事等の名称	能丸浜ノ内線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町棚町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 43.0m 自由勾配側溝 (300×400) L = 41.0m 溜柵 (400×400×600) N = 1.0基 VP (φ250) L = 2.5m 表層工 (t=4cm) A = 85.0㎡	
	変更後	工事延長 L = 43.0m 自由勾配側溝 (300×400) L = 41.0m 溜柵 (400×400×600) N = 1.0基 VP (φ250) L = 1.0m 表層工 (t=4cm) A = 111.0㎡ 附帯工 1.0式	
履行期間	変更前	令和5年8月29日	～ 令和5年11月30日
	変更後	令和5年8月29日	～ 令和5年11月30日
契約の相手方	商号又は は 名称	登天工業(株)	
	住 所	福岡県柳川市三橋町久末1227-1	
契約金額	変更前	2,288,000 円	
	変更後	2,473,900 円	
変更契約日	令和5年11月27日		
変更理由	作業土工に支障となった既設土留ブロックの撤去再設置や、既設構造物のとりこ わし作業等の附帯工の追加及び、現場精査による舗装面積の変更を行うものであ る。		