

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	藤吉線道路詳細設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市三橋町藤吉		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	道路詳細設計 道路詳細設計B L=0.43km 平面交差点詳細設計 N=2.0箇所 箱型函渠詳細設計（2連1層 斜角70° 未満 断面数=1） N=1.0式 箱型函渠詳細設計（断面数=4） N=1.0式 箱型函渠詳細設計（類似構造物 断面数=1） N=1.0式 プレキャストL型擁壁の割付一般図 N=1.0式 一般構造物基礎詳細設計 N=6.0箇所	
	変更後	道路詳細設計 道路詳細設計B L=0.43km 平面交差点詳細設計 N=2.0箇所 箱型函渠詳細設計（2連1層 斜角70° 未満 断面数=1） N=1.0式 箱型函渠詳細設計（断面数=4） N=1.0式 箱型函渠詳細設計（類似構造物 断面数=1） N=1.0式 プレキャストL型擁壁の割付一般図 N=1.0式 一般構造物基礎詳細設計 N=6.0箇所	
履行期間	変更前	令和5年6月22日	～ 令和5年11月30日
	変更後	令和5年6月22日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(株)アジア建設コンサルタント柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市金納4-6	
契約金額	変更前	39,270,000 円	
	変更後	39,270,000 円	
変更契約日	令和5年11月24日		
変更理由	平面交差点詳細設計に際し、交通管理者及び道路管理者との協議に不測の日数を要したため、履行期間内での業務完了が困難となった。よって、履行期間の延長を行うものである		