

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 17 号		
建設工事等の名称	伴七1号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町皿垣開		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 110.0 m 床版工（一般部） L = 20.0 m 床版工（グレーチング部） L = 2.0 m 護岸嵩上工① L = 31.0 m 護岸嵩上工② L = 36.0 m 表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A = 474.0 m ² 不陸整正（RC-40 t=5cm） A = 181.0 m ² 上層路盤工（RC-40 t=10cm） A = 293.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 115.0 m 床版工（一般部） L = 20.0 m 床版工（グレーチング部） L = 2.0 m 護岸嵩上工① L = 25.0 m 護岸嵩上工② L = 36.5 m 表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A = 451.0 m ² オーバーレイ工（再生密粒度As13 t=3cm） A = 49.0 m ² 不陸整正（RC-40 t=5cm） A = 203.0 m ² 上層路盤工（RC-40 t=10cm） A = 248.0 m ²	
履行期間	変更前	令和5年9月5日	～ 令和6年1月19日
	変更後	令和5年9月5日	～ 令和6年1月19日
契約の相手方	商号又は名称	堤建設	
	住所	福岡県柳川市大和町皿垣開14-3	
契約金額	変更前	5,093,000 円	
	変更後	5,285,500 円	
変更契約日	令和5年11月29日		
変更理由	工事の実施において、既設防護柵の再設置を計画していたが、既設防護柵との高低差により再設置が困難なため、防護柵工を増工するものである。また、現地精査の結果、各工種の変更を行うものである。		