

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 20 号		
建設工事等の名称	吉富町有明町線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市有明町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 90.0 m 自由勾配側溝 (300×300) L = 69.0 m 暗渠排水管据付 (VPφ200) L = 4.0 m ヒューム管据付 (B形管φ500) L = 1.5 m 重力式擁壁工 (H=1350) L = 2.0 m 表層 (再生密粒度AS13 t=4cm) A = 170.0 m ² 上層路盤 (RC-40 t=10cm) A = 40.0 m ² 不陸整正 (RC-40 t=3cm) A = 130.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 90.0 m 自由勾配側溝 (300×300) L = 68.0 m 自由勾配側溝 (300×500) L = 1.0 m 暗渠排水管据付 (VPφ200) L = 7.0 m ヒューム管据付 (B形管φ500) L = 1.5 m 重力式擁壁工 (H=1350) L = 2.0 m 表層 (再生密粒度AS13 t=4cm) A = 222.0 m ² 上層路盤 (RC-40 t=10cm) A = 48.0 m ² 不陸整正 (RC-40 t=3cm) A = 174.0 m ²	
履行期間	変更前	令和5年9月1日	～ 令和5年12月15日
	変更後	令和5年9月1日	～ 令和5年12月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)明治工業	
	住所	福岡県柳川市大浜町1766-30	
契約金額	変更前	3,894,000 円	
	変更後	4,483,600 円	
変更契約日	令和5年11月29日		
変更理由	現場精査の結果、溜柵を必要と判断したため自由勾配側溝300×500を追加し、宅地へのすりつけのため土間コンクリート工を追加するものである。併せて、各種数量の変更を行うものである。		