

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 37 号		
建設工事等の名称	柳城児童公園排水施設工事		
建設工事等の場所	柳川市坂本町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 200.0 m 暗渠排水（板状集排水材） L = 126.0 m 自由勾配側溝 L = 62.0 m 排水管（VP φ250） L = 16.0 m	
	変更後	工事延長 L = 200.0 m 暗渠排水（板状集排水材） L = 126.0 m 自由勾配側溝 L = 62.0 m 排水管（VP φ250） L = 0 m 排水管（VP φ200） L = 16.0 m	
履行期間	変更前	令和5年9月9日	～ 令和5年12月11日
	変更後	令和5年9月9日	～ 令和5年12月11日
契約の相手方	商号又は名称	(有)馬場建設	
	住所	福岡県柳川市糺屋町37-2	
契約金額	変更前	3,773,000 円	
	変更後	3,974,300 円	
変更契約日	令和5年12月1日		
変更理由	工事着手に伴い、現地測量及び立会を行った結果、図面のとおり変更するものである。		