

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 40 号		
建設工事等の名称	東本田地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市上宮永町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 $L = 30.5 \text{ m}$ 根固工（軽量鋼矢板 $L = 3.0 \text{ m}$ ） 平張コンクリート工（ $t = 100$ ）	$L = 30.5 \text{ m}$ $A = 15.0 \text{ m}^2$
	変更後	工事延長 $L = 31.4 \text{ m}$ 根固工（軽量鋼矢板 $L = 3.0 \text{ m}$ ） 平張コンクリート工（ $t = 100$ ） 平張コンクリート工（ $W = 400$ $t = 100$ ）	$L = 31.4 \text{ m}$ $A = 0.0 \text{ m}^2$ $A = 12.0 \text{ m}^2$
履行期間	変更前	令和5年9月6日	～ 令和6年1月26日
	変更後	令和5年9月6日	～ 令和6年1月26日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)コガ工販	
	住所	福岡県柳川市上宮永町71-18	
契約金額	変更前	3,124,000 円	
	変更後	3,245,000 円	
変更契約日	令和5年12月1日		
変更理由	<p>現地協議の結果、背面埋戻を碎石に変更するものである。また現地精査の結果、鋼矢板及び平張コンクリートの数量を変更するものである。</p>		