

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	ゴミ焼却施設建設に係る水路付替工事		
建設工事等の場所	柳川市 橋本町 地内		
建設工事等の種別	土木工事		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=188.0m ○U型水路工(W=1200 H=1300) L=184.0m ○コンクリート杭柵工(□150×5000) L=4.0m ○L型擁壁工(H=1750 宅地造成用) L=184.5m	
	変更後	工事延長 L=188.0m ○U型水路工(W=1200 H=1300) L=181.0m ○L型擁壁工(H=1750 宅地造成用) L=177.5m ○重力式擁壁工(H=1500) L=4.0m	
履行期間	変更前	平成29年 7月 5日	～ 平成29年11月30日
	変更後	平成29年 7月 5日	～ 平成29年11月30日
契約の相手方	商号又は は 名称	有限会社 野田土木	
	住所	柳川市高島293番地1	
契約金額	変更前	38,340,000 円	
	変更後	40,186,800 円	
変更契約日	平成29年11月 6日		
変更理由	<p>現場伐採を行い土質状況の確認を行った結果、表土剥取の減工を行い、機械搬入箇所 の仮設道路を増工するものである。また、掘削に伴う隣接農地の崩壊防止の為、仮設 土留工の増工を行うものである。</p> <p>他工事からの盛土材流用が当初計画より増えた為、盛土(流用材)を増工するものであ る。</p> <p>現場精査により、U型水路工及びL型擁壁工の延長を変更するものである。</p>		