

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	柳河小学校外7校 学校営繕工事に伴う設計監理業務委託		
建設工事等の場所	柳川市恵美須町他		
建設工事等の種別	建築コン		
建設工事等の概要	変更前	委託内容 工事箇所等の調査 調査に伴う設計書、設計図の作成（委託期限：平成30年6月25日） 上記に伴う工事の監理（委託期限：平成30年10月9日） その他工事に伴う資料等の作成	
	変更後	委託内容 工事箇所等の調査 調査に伴う設計書、設計図の作成（委託期限：平成30年6月25日） 上記に伴う工事の監理（委託期限：平成30年10月9日） その他工事に伴う資料等の作成	
履行期間	変更前	平成30年5月2日	～ 平成30年10月9日
	変更後	平成30年5月2日	～ 平成30年12月3日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)建築企画こが	
	住所	福岡県柳川市三橋町今古賀43-1	
契約金額	変更前	1,879,200 円	
	変更後	1,879,200 円	
変更契約日	平成30年9月26日		
変更理由	蒲池小学校営繕工事の工期が延びたため		