

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	柳川市営住宅（仮称）柳河団地建設に伴う工損（事前）調査業務委託		
建設工事等の場所	柳川市三橋町柳河		
建設工事等の種別	測量コン		
建設工事等の概要	変更前	工損（事前）調査 木造建物調査（木造建物A 延べ面積130m ² 以上200m ² 未満） N = 1. 0 棟 木造建物調査（木造建物A 延べ面積200m ² 以上300m ² 未満） N = 1. 0 棟 木造建物調査（木造建物A 延べ面積300m ² 以上450m ² 未満） N = 1. 0 棟	
	変更後	工損（事前）調査 木造建物調査（木造建物A 延べ面積70m ² 未満） N = 1. 0 棟 木造建物調査（木造建物A 延べ面積130m ² 以上200m ² 未満） N = 1. 0 棟 木造建物調査（木造建物A 延べ面積200m ² 以上300m ² 未満） N = 1. 0 棟 木造建物調査（木造建物A 延べ面積300m ² 以上450m ² 未満） N = 1. 0 棟 水準測量 4級水準測量観測 L = 0. 3 km	
履行期間	変更前	平成30年5月10日	～ 平成30年6月29日
	変更後	平成30年5月10日	～ 平成30年6月29日
契約の相手方	商号又は名称	平和総合コンサルタント(株)柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市三橋町棚町1166	
契約金額	変更前	2,052,000 円	
	変更後	2,198,880 円	
変更契約日	平成30年6月18日		
変更理由	調査建物の精査を行ったところ、規模に変更があったため、増工するものである。		