

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	ゴミ焼却施設建設に係る水路付替工事(造成工事)		
建設工事等の場所	柳川市橋本町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 188.0m ○張コンクリート工 (t=100) A=142.0㎡ ○L型擁壁工 (H=1750) L=11.0m ○人道橋設置 (W=1.8, L=5.8) N=1.0箇所	
	変更後	工事延長 L = 188.0m ○張コンクリート工 (t=100) A=142.0㎡ ○L型擁壁工 (H=1750) L=11.0m ○人道橋設置 (W=1.8, L=5.8) N=1.0箇所	
履行期間	変更前	平成30年5月22日	～ 平成30年7月31日
	変更後	平成30年5月22日	～ 平成30年8月20日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)英興建設	
	住所	福岡県柳川市有明町2535-22	
契約金額	変更前	8,251,200 円	
	変更後	8,251,200 円	
変更契約日	平成30年7月25日		
変更理由	本工事箇所隣接地の道路工事との協議により、施行時期調整の必要があった為、工期の延長を行うものである。		