

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 1 号	
建設工事等の名称	ゴミ焼却施設建設に係る水路付替工事(造成工事)	
建設工事等の場所	柳川市橋本町地内	
建設工事等の種別	土木	
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 1 8 8 . 0 m ○張コンクリート工 (t=100) A=142.0m ² ○L型擁壁工 (H=1750) L=11.0m ○人道橋設置 (W=1.8, L=5.8) N=1.0箇所
	変 更 後	工事延長 L = 1 8 8 . 0 m ○張コンクリート工 (t=100) A=151.0m ² ○L型擁壁工 (H=1750) L=11.0m ○人道橋設置 (W=1.8, L=5.8) N=1.0箇所
履 行 期 間	変 更 前	平成30年5月22日 ～ 平成30年8月20日
	変 更 後	平成30年5月22日 ～ 平成30年8月20日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(有)英興建設
	住 所	福岡県柳川市有明町2535-22
契 約 金 額	変 更 前	8,251,200 円
	変 更 後	7,862,400 円
変 更 契 約 日	平成30年8月17日	
変 更 理 由	造成に伴い真砂土による盛土を計画していたが、近隣工事箇所より盛土材として 流用できる改良土の搬入が可能となった為、工事内容の変更を行うものである。 又、精査による変更を併せて行うものである。	