

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	ゴミ焼却施設建設に係る水路付替工事（付帯工事）		
建設工事等の場所	柳川市橋本町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 93.0m ○張コンクリート工 (t=100) A=202.0m <sup>2</sup> ○階段工 (W=1000, 3段) N=4.0箇所 ○暗渠排水水平水閘 N=15.0箇所	
	変更後	工事延長 L = 94.0m ○張コンクリート工 (t=100) A=214.0m <sup>2</sup> ○階段工 (W=1000, 3段) N=4.0箇所 ○暗渠排水水平水閘 N=22.0箇所 ○土留壁工 V=0.6m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	平成30年5月15日	～ 平成30年7月10日
	変更後	平成30年5月15日	～ 平成30年7月20日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)江崎解体工業	
	住所	福岡県柳川市大浜町1642-57	
契約金額	変更前	2,062,800 円	
	変更後	2,462,400 円	
変更契約日	平成30年7月10日		
変更理由	現地確認を行った結果、土留壁工及び安全施設を増工するものである。又、併せて精査による変更を行い、工期の延長を行うものである。		