

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	舎人13号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市有明町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=89.0m 函渠側溝（通常型） L=69.0m 函渠側溝（集水型） L=12.0m 函渠側溝（砂溜型） L=8.0m 路盤工（RC-40） A=670.0m ² 表層工（再生密粒度アスコン13） A=670.0m ² コンクリート杭柵工（4枚掛） L=16.0m U型水路工（450×450） L=12.0m	
	変更後	工事延長 L=89.0m 函渠側溝（通常型） L=69.0m 函渠側溝（集水型） L=12.0m 函渠側溝（砂溜型） L=8.0m 路盤工（RC-40） A=670.0m ² 表層工（再生密粒度アスコン13） A=670.0m ² コンクリート杭柵工（4枚掛） L=16.0m U型水路工（450×450） L=12.0m	
履行期間	変更前	平成30年5月17日	～ 平成30年7月20日
	変更後	平成30年5月17日	～ 平成30年8月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)廣松組	
	住所	福岡県柳川市下宮永町643-1	
契約金額	変更前	5,994,000 円	
	変更後	5,994,000 円	
変更契約日	平成30年7月13日		
変更理由	道路法線協議及び地元関係者との境界協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		