

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	舎人13号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市有明町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 89.0 m 函渠側溝（通常型） L = 69.0 m 函渠側溝（集水型） L = 12.0 m 函渠側溝（砂溜型） L = 8.0 m 路盤工（RC-40） A = 670.0 m ² 表層工（再生密粒度アスコン13） A = 670.0 m ² コンクリート杭柵工（4枚掛） L = 16.0 m U型水路工（450×450） L = 12.0 m	
	変更後	工事延長 L = 89.0 m 函渠側溝（通常型） L = 69.0 m 函渠側溝（集水型） L = 12.0 m 函渠側溝（砂溜型） L = 6.0 m 路盤工（RC-40） A = 670.0 m ² 表層工（再生密粒度アスコン13） A = 670.0 m ² コンクリート杭柵工（4枚掛） L = 14.0 m U型水路工（450×450） L = 12.0 m 空洞ブロック積（2段） L = 15.6 m	
履行期間	変更前	平成30年5月17日	～ 平成30年8月31日
	変更後	平成30年5月17日	～ 平成30年8月31日
契約の相手方	商号又は名称	(株)廣松組	
	住所	福岡県柳川市下宮永町643-1	
契約金額	変更前	5,994,000 円	
	変更後	6,706,800 円	
変更契約日	平成30年8月17日		
変更理由	現地精査の結果、空洞ブロックによる土留工、フェンス等を増工するものである。		