

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	三橋地区舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 t = 4cm A = 1,340m ²	
	変更後	舗装工 t = 4cm A = 1,345m ²	
履行期間	変更前	平成30年5月26日	～ 平成30年9月28日
	変更後	平成30年5月26日	～ 平成30年9月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)下川造園土木	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山1292-1	
契約金額	変更前	4,460,400 円	
	変更後	4,810,320 円	
変更契約日	平成30年9月7日		
変更理由	本工事は、下久末西行政区の路盤入替えに伴う増工及び精査の結果、増額変更するものである。		