

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	鹿島地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市東蒲池地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 18.0 m コンクリートブロック積工 (SL = 2.5 m) L = 18.0 m A = 45.0 m <sup>2</sup>	
	変更後	水路整備延長 L = 18.0 m コンクリートブロック積工 (SL = 2.5 m) L = 18.0 m A = 45.0 m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	平成30年5月29日	～ 平成30年7月31日
	変更後	平成30年5月29日	～ 平成30年8月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)馬場建設	
	住所	福岡県柳川市糺屋町37-2	
契約金額	変更前	2,181,600 円	
	変更後	2,181,600 円	
変更契約日	平成30年7月26日		
変更理由	工事着工後の6月中旬より降雨が続き、工事の施工が遅延したため、工期の延長を行うものである。		