

## 変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 2 号		
建設工事等の名称	鹿島地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市東蒲池地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	水路整備延長 $L = 18.0\text{ m}$ コンクリートブロック積工 ( $SL = 2.5\text{ m}$ ) $L = 18.0\text{ m}$ $A = 45.0\text{ m}^2$	
	変 更 後	水路整備延長 $L = 18.0\text{ m}$ コンクリートブロック積工 ( $SL = 2.5\text{ m}$ ) $L = 18.0\text{ m}$ $A = 45.0\text{ m}^2$  木柵工（6枚掛） $L = 3.0\text{ m}$	
履 行 期 間	変 更 前	平成30年5月29日	～ 平成30年8月31日
	変 更 後	平成30年5月29日	～ 平成30年8月31日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(有)馬場建設	
	住 所	福岡県柳川市糍屋町37-2	
契 約 金 額	変 更 前	2,181,600 円	
	変 更 後	2,332,800 円	
変 更 契 約 日	平成30年8月13日		
変 更 理 由	コンクリートブロック積工端部の法面が崩壊していたため、木柵工を増工するものである。併せて、変更設計書のとおり変更するものである。		