

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	沖端水天宮周辺測量業務委託		
建設工事等の場所	柳川市沖端町地内		
建設工事等の種別	測量コン		
建設工事等の概要	変更前	現地測量 A=0.013 km ² 簡易下水道調査 L= 0.56 km 路線測量 L= 0.28 km 水準測量 L= 0.30 km 4級基準点 11.0点	
	変更後	現地測量 A=0.013 km ² 簡易下水道調査 L= 0.56 km 路線測量 L= 0.28 km 水準測量 L= 0.30 km 4級基準点 11.0点	
履行期間	変更前	平成30年5月23日	～ 平成30年8月31日
	変更後	平成30年5月23日	～ 平成30年9月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)中建コンサルタント	
	住所	福岡県柳川市三橋町正行520	
契約金額	変更前	3,693,600 円	
	変更後	3,693,600 円	
変更契約日	平成30年8月27日		
変更理由	本業務で予定していた簡易下水道調査に関して、関係者協議に不測の日数を要したため、履行期間を延長するものである。		