

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	柳川地区（その1）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 不陸整正 A = 200.0m ² 不陸整正 t = 3cm (RM-25) A = 1,990.0m ² アスファルト舗装工（表層） t = 4cm 平均幅員1.4m以上 A = 2,030.0m ² アスファルト舗装工（基層） t = 5cm 平均幅員1.4m以上 A = 160.0m ² アスファルト舗装工（表層） t = 5cm 平均幅員1.4m以上 A = 160.0m ²	
	変更後	舗装工 不陸整正 t = 3cm (RM-25) A = 2,060.0m ² アスファルト舗装工（表層） t = 4cm 平均幅員1.4m未満 A = 27.0m ² アスファルト舗装工（表層） t = 4cm 平均幅員1.4m以上 A = 1,270.0m ² アスファルト舗装工（表層） t = 5cm 平均幅員1.4m以上 A = 760.0m ² アスファルト舗装工（表層） t = 6cm 平均幅員1.4m以上 A = 179.0m ² オーバーレイ t = 3cm 平均幅員1.4m未満 A = 50.0m ² 区画線工 区画線設置 45cm L = 2.0m 区画線設置 30cm L = 2.0m 路面表示（15cm換算） L = 64.0m	
履行期間	変更前	平成30年6月5日	平成30年8月31日
	変更後	平成30年6月5日	平成30年8月31日
契約の相手方	商号又は名称	(株)共和建設	
	住所	福岡県柳川市上宮永町984-8	
契約金額	変更前	8,812,800 円	
	変更後	9,431,640 円	
変更契約日	平成30年8月24日		
変更理由	同地区内において新たな老朽危険箇所が見つかり、通行に支障を来たすことから、早急に補修を行う必要が生じたため、施工箇所の一部変更を行うものである。また、現地精査の結果も併せて増額変更を行うものである。		