

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	柳川地区舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 諸藤地内 1.0式 八ツ家地内 1.0式 本町地内 1.0式 対米東地内 1.0式	作出地内 1.0式 西小路地内 1.0式 寿硯地内 1.0式 西ノ切東地内 1.0式
	変更後	舗装工 諸藤地内 1.0式 八ツ家地内 1.0式 本町地内 1.0式 対米東地内 1.0式 西ノ切東（その2）地内 1.0式 四平地内 1.0式	作出地内 1.0式 西小路地内 1.0式 寿硯地内 1.0式 西ノ切東地内 1.0式
履行期間	変更前	平成30年6月5日	～ 平成30年9月28日
	変更後	平成30年6月5日	～ 平成30年9月28日
契約の相手方	商号又は は 名称	森田建設(株)	
	住所	福岡県柳川市西蒲池384-1	
契約金額	変更前	6,372,000 円	
	変更後	7,549,200 円	
変更契約日	平成30年9月20日		
変更理由	同地区内の未舗装箇所において、通行に支障を来たして、早急に舗装を行う必要が生じたため、西ノ切東地内及び四平地内を増工するものである。また、現場精査の結果、設計書のとおり変更するものである。		