

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	大和地区（その1）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	路盤工 不陸整正 t=3cm 再生クラッシュラン A= 920.0m ² 舗装工 表層(車道・路肩部) t=4cm A= 920.0m ² オーバーレイ t=3cm A= 1,140.0m ² 区画線設置工 区画線設置 溶融式(手動)実線45cm L= 30.0m	
	変更後	路盤工 不陸整正 t=3cm 再生クラッシュラン A= 1,390.0m ² 舗装工 表層(車道・路肩部) t=4cm A= 1,670.0m ² オーバーレイ t=3cm A= 430.0m ² 区画線設置工 区画線設置 溶融式(手動)実線45cm L= 40.0m 区画線設置 溶融式(手動)実線15cm L= 47.0m 区画線設置 溶融式(手動)実線(黄)15cm L= 25.0m 区画線設置 矢印・記号・文字 実線15cm L= 76.0m	
履行期間	変更前	平成30年6月6日	～ 平成30年9月28日
	変更後	平成30年6月6日	～ 平成30年9月28日
契約の相手方	商号又は名称	九州舗道(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町塩塚794-3	
契約金額	変更前	5,864,400 円	
	変更後	7,453,080 円	
変更契約日	平成30年9月28日		
変更理由	現地精査の結果、オーバーレイから舗装へ打ち換えへ変更、また、数量の変更を行うものである。		