

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	明野皿垣開線道路舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町皿垣開		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	表層工（再生密粒度アスコン t = 4 c m） 不陸整正（再生クラッシャーラン t = 3 c m） 区画線設置（実線 1 5 c m） 区画線設置（実線 3 0 c m） 区画線設置（止まれ）	A = 9 6 0 m ² A = 9 6 0 m ² L = 1 0 . 0 m L = 3 . 0 m N = 1 . 0 箇所
	変更後	表層工（再生密粒度アスコン t = 4 c m） 不陸整正（再生クラッシャーラン t = 3 c m） 区画線設置（実線 1 5 c m） 区画線設置（実線 3 0 c m） 区画線設置（止まれ） 張コンクリート	A = 1 , 0 3 0 m ² A = 1 , 0 3 0 m ² L = 2 5 . 0 m L = 3 . 0 m N = 2 . 0 箇所 A = 1 1 . 0 m ²
履行期間	変更前	平成30年6月13日	～ 平成30年9月28日
	変更後	平成30年6月13日	～ 平成30年9月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	有明道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原528	
契約金額	変更前	4,860,000 円	
	変更後	5,407,560 円	
変更契約日	平成30年9月27日		
変更理由	工事の施工に伴い、事前測量を行い現場を精査した結果、舗装工の増工を行うものである。また、併せて別添設計書のとおり変更するものである。		