

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 11 号		
建設工事等の名称	柳川地区（その3）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 不陸整正 t=3cm (RM-25) A=1,140.0m <sup>2</sup> 上層路盤 t=10cm (RC-40) A=240.0m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(表層) t=4cm 平均幅員1.4m以上 A=1,380.0m <sup>2</sup> オーバーレイ t=3cm (平均) 平均幅員1.4m以上 A=1,260.0m <sup>2</sup> 区画線工 区画線 (W=15cm) L=95.0m	
	変更後	舗装工 不陸整正 t=3cm (RM-25) A=1,840.0m <sup>2</sup> 上層路盤 t=10cm (RC-40) A=185.0m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(表層) t=4cm 平均幅員1.4m以上 A=2,020.0m <sup>2</sup> オーバーレイ t=3cm (平均) 平均幅員1.4m以上 A=269.0m <sup>2</sup> 区画線工 区画線 (W=15cm) L=104.0m 区画線 (W=30cm) L=9.0m 区画線 (W=45cm) L=3.0m 路面表示「止まれ」 N=1.0箇所 区画線設置 15cmゼブラ L=18.0m	
履行期間	変更前	平成30年6月20日	～ 平成30年10月19日
	変更後	平成30年6月20日	～ 平成30年10月19日
契約の相手方	商号 又は 名称	昭和舗道(株)	
	住所	福岡県柳川市上宮永町138	
契約金額	変更前	8,100,000 円	
	変更後	8,948,880 円	
変更契約日	平成30年10月12日		
変更理由	同地区内において新たな緊急性を伴う老朽箇所が見つかり、通行に支障を来たすことから補修箇所の変更を行うものである。 また、現地精査の結果も併せて増工変更を行うものである。		