

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 10 号		
建設工事等の名称	柳川地区（その2）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 不陸整正 t = 3 c m (R M - 2 5) A = 1, 9 8 0. 0 m ² 上層路盤 t = 1 0 c m (R C - 4 0) A = 6 0. 0 m ² アスファルト舗装工（表層） t = 4 c m 平均幅員1.4m以上 A = 1, 6 0 0. 0 m ² アスファルト舗装工（表層） t = 5 c m 平均幅員1.4m以上 A = 4 4 0. 0 m ² オーバーレイ t = 3 c m (平均) 平均幅員1.4m以上 A = 5 0. 0 m ²	
	変更後	舗装工 不陸整正 t = 3 c m (R M - 2 5) A = 1, 9 8 0. 0 m ² 上層路盤 t = 1 0 c m (R C - 4 0) A = 6 0. 0 m ² アスファルト舗装工（表層） t = 4 c m 平均幅員1.4m以上 A = 1, 6 0 0. 0 m ² アスファルト舗装工（表層） t = 5 c m 平均幅員1.4m以上 A = 4 4 0. 0 m ² オーバーレイ t = 3 c m (平均) 平均幅員1.4m以上 A = 5 0. 0 m ²	
履行期間	変更前	平成30年6月23日	～ 平成30年10月19日
	変更後	平成30年6月23日	～ 平成30年11月2日
契約の相手方	商号 又は 名称	森田建設(株)	
	住所	福岡県柳川市西蒲池384-1	
契約金額	変更前	8,046,000 円	
	変更後	8,046,000 円	
変更契約日	平成30年10月5日		
変更理由	<p>本工事箇所である寿硯地区は漁業活動での通行者が多く、通行規制を伴う工事施工について配慮が必要であり、その調整に不測の日数を要したため、工期の延長を行うものである。</p>		