

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 10 号		
建設工事等の名称	柳川地区（その2）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 不陸整正 t = 3 c m (RM-25) A = 1, 980.0 m ² 上層路盤 t = 10 c m (RC-40) A = 60.0 m ² アスファルト舗装工（表層）t=4cm 平均幅員1.4m以上 A = 1,600.0 m ² アスファルト舗装工（表層）t=5cm 平均幅員1.4m以上 A = 440.0 m ² オーバーレイ t = 3 c m (平均) 平均幅員1.4m以上 A = 50.0 m ²	
	変更後	舗装工 不陸整正 t = 3 c m (RM-25) A = 2,410.0 m ² 上層路盤 t = 10 c m (RC-40) A = 54.0 m ² アスファルト舗装工（表層）t=4cm 平均幅員1.4m以上 A = 2,020.0 m ² アスファルト舗装工（表層）t=5cm 平均幅員1.4m以上 A = 440.0 m ² オーバーレイ t = 4 c m (平均) 平均幅員1.4m以上 A = 9.0 m ² 区画線工 区画線設置 15 c m L = 127.0 m 区画線設置 45 c m L = 6.0 m 路面表示「T」 L = 2.0 m 路面表示「止まれ」 L = 37.0 m 路面表示「強調」 L = 34.0 m	
履行期間	変更前	平成30年6月23日	～ 平成30年11月2日
	変更後	平成30年6月23日	～ 平成30年11月2日
契約の相手方	商号又は名称	森田建設(株)	
	住所	福岡県柳川市西蒲池384-1	
契約金額	変更前	8,046,000 円	
	変更後	9,641,160 円	
変更契約日	平成30年10月31日		
変更理由	当初計画路線付近において新たな老朽箇所が見つかり、通行に支障を来たすことから早急に補修を行う必要が生じたため、施工箇所の変更を行うものである。 また、現地精査の結果も併せて増額変更を行うものである。		