

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 12 号		
建設工事等の名称	西北町3号線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市稲荷町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	土留工 鋼矢板工（軽量鋼矢板L=2.5m） 石積工（積み直し）上3段 舗装工 アスファルト舗装工（表層） t=4cm平均幅員1.4m以上	L=24.0m L=24.0m A=24.0m ²
	変更後	土留工 鋼矢板工（軽量鋼矢板L=2.5m） 石積工（積み直し）上3段 舗装工 アスファルト舗装工（表層） t=4cm平均幅員1.4m以上	L=24.0m L=24.0m A=24.0m ²
履行期間	変更前	平成30年6月22日	～ 平成30年9月28日
	変更後	平成30年6月22日	～ 平成30年11月14日
契約の相手方	商号 又は 名称	祐倅建設(株)	
	住所	福岡県柳川市矢留本町377-8	
契約金額	変更前	2,916,000 円	
	変更後	2,916,000 円	
変更契約日	平成30年9月25日		
変更理由	近年の災害復旧工事の増加に伴い、軽量鋼矢板の納期が想定していた期間より大幅に遅れることとなり、原履行期限での工事完了が見込めないことから、工期の延長を行うものである。		