

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 13 号		
建設工事等の名称	北部圃場整備80号線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	排水構造物工 自由勾配側溝（300×300） 舗装工 アスファルト舗装（t=4cm）幅員1.4m未満	L=43.0m A=21.0m <sup>2</sup>
	変更後	排水構造物工 自由勾配側溝（300×300） 自由勾配側溝（300×500） 排水管（VP250） 張コンクリート（t=10cm） 舗装工 アスファルト舗装（t=4cm）幅員1.4m未満	L=41.5m L=2.0m L=4.5m A=6.0m <sup>2</sup> A=50.0m <sup>2</sup>
履行期間	変更前	平成30年6月20日	～ 平成30年9月7日
	変更後	平成30年6月20日	～ 平成30年9月7日
契約の相手方	商号 又は 名称	白鳥工業(株)	
	住所	福岡県柳川市大浜町173-1	
契約金額	変更前	1,317,600 円	
	変更後	1,563,840 円	
変更契約日	平成30年9月5日		
変更理由	<p>現地精査の結果、掘削範囲での舗装のすりつけが困難であるため、舗装面積の増工を行うものである。また、地元関係者と協議の結果、既存排水先の水路が狭小であり、大雨時に冠水が生じる可能性が高いため、横断排水管を増設し、円滑な排水を確保するものである。</p>		