

変更契約結果表

発注部課名 建設課

| | | | |
|----------|---|---|--------------|
| 起工番号 | 起工第 19 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 下百町柳河線道路補修工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市三橋町高畑 | | |
| 建設工事等の種別 | 土木 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 排水工 自由勾配側溝 300×300 L=66.0m 自由勾配側溝 300×500 L=1.0m VP管理設工φ250コンクリート半巻 L=5.0m 舗装工 不陸整正 t=3cm RC-40 A=42.0m ² 表層 再生密粒度アスコン13 t=5cm A=42.0m ² | |
| | 変更後 | 排水工 自由勾配側溝 300×300 L=53.7m 自由勾配側溝 300×500 L=3.0m 自由勾配側溝 300×400 L=13.0m 重圧管理設工 φ300 L=6.3m 舗装工 不陸整正 t=3cm RC-40 A=52.0m ² 表層 再生密粒度アスコン13 t=5cm A=61.0m ² 表層ホッパーレイ 再生密粒度アスコン13 t=3cm A=4.0m ² | |
| 履行期間 | 変更前 | 平成30年6月27日 | ～ 平成30年9月21日 |
| | 変更後 | 平成30年6月27日 | ～ 平成30年9月21日 |
| 契約の相手方 | 商号 又は 名称 | マサキ工業 | |
| | 住所 | 福岡県柳川市三橋町高畑245 | |
| 契約金額 | 変更前 | 2,505,600 円 | |
| | 変更後 | 2,924,640 円 | |
| 変更契約日 | 平成30年9月20日 | | |
| 変更理由 | 現地精査の結果をもとに、排水工の一部を変更するもの。また、側溝すり付け部の舗装を増工するもの。 | | |