

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 15 号		
建設工事等の名称	大和地区（その2）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	路盤工 不陸整正 t=3cm 再生クラッシュ 舗装工 表層（車道・路肩部）t=4cm 平均幅員1.4m以上 オーバーレイ t=3cm 平均幅員1.4m以上 区画線設置工 区画線設置 溶融式（手動）実線45cm 運搬処分工 殻運搬 舗装版破碎 6.5km以下	A=1,580.0m ² A=1,580.0m ² A=650.0m ² L=2.0m V=63.0m ³
	変更後	路盤工 不陸整正 t=3cm 再生クラッシュ 舗装工 表層（車道・路肩部）t=4cm 平均幅員1.4m以上 運搬処分工 殻運搬 舗装版破碎 6.5km以下	A=930.0m ² A=1,790.0m ² V=102.0m ³
履行期間	変更前	平成30年7月5日	～ 平成30年10月31日
	変更後	平成30年7月5日	～ 平成30年10月31日
契約の相手方	商号又は名称	有明道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原528	
契約金額	変更前	7,128,000 円	
	変更後	7,407,720 円	
変更契約日	平成30年10月30日		
変更理由	施工区域内において、新たに老朽危険箇所が見つかり通行に支障をきたす恐れがあったため、施工箇所の変更を行うものである。 また、現地精査の結果も併せて増額変更を行うものである。		