

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 20 号		
建設工事等の名称	三橋地区（その1）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 不陸整正 t=3cm (RC40) A=2,000.0m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(表層) t=5cm 平均幅員1.4m以上 A=2,000.0m <sup>2</sup> 区画線工 区画線設置 溶融式(手動) 実線15cm L=50.0m	
	変更後	舗装工 不陸整正 t=3cm (RC40) A=1,980.0m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(表層) t=5cm 平均幅員1.4m以上 A=1,980.0m <sup>2</sup> 区画線工 区画線設置 溶融式(手動) 実線15cm L=154.0m 区画線設置 溶融式(手動) 実線30cm L=4.0m 区画線設置 溶融式(手動) 破線15cm L=19.0m 区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字15cm換算 L=45.0m	
履行期間	変更前	平成30年7月21日	平成30年9月28日
	変更後	平成30年7月21日	平成30年10月19日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)川口建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町白鳥371-2	
契約金額	変更前	8,964,000 円	
	変更後	9,000,720 円	
変更契約日	平成30年9月26日		
変更理由	地元協議及び現地精査の結果をもとに、工事箇所の変更と数量の変更を行うもの。また、地元協議に日数を要したため、工期を平成30年10月19日まで延長するもの。		