

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 21 号		
建設工事等の名称	三橋地区（その2）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 不陸整正 t=3cm (RC40) A=1,580.0m ² アスファルト舗装工(表層) t=4cm 平均幅員1.4m以上 A=559.0m ² アスファルト舗装工(表層) t=5cm 平均幅員1.4m以上 A=1,020.0m ²	
	変更後	舗装工 不陸整正 t=3cm (RC40) A=1,580.0m ² アスファルト舗装工(表層) t=4cm 平均幅員1.4m以上 A=559.0m ² アスファルト舗装工(表層) t=5cm 平均幅員1.4m以上 A=1,020.0m ²	
履行期間	変更前	平成30年7月25日	～ 平成30年9月28日
	変更後	平成30年7月25日	～ 平成30年11月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)下川造園土木	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山1292-1	
契約金額	変更前	6,696,000 円	
	変更後	6,696,000 円	
変更契約日	平成30年9月27日		
変更理由	地元調整及び関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		