

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 21 号		
建設工事等の名称	三橋地区（その2）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 不陸整正 t=3cm (RC40) A=1,580.0m ² アスファルト舗装工（表層）t=4cm 平均幅員1.4m以上 A=559.0m ² アスファルト舗装工（表層）t=5cm 平均幅員1.4m以上 A=1,020.0m ²	
	変更後	舗装工 不陸整正 t=3cm (RC40) A=238.0m ² アスファルト舗装工（表層）t=5cm 平均幅員1.4m以上 A=1400.0m ² 不陸整正 t=6cm (再生クラッシュランRC-40) A=815.0m ² 不陸整正 t=8cm (再生クラッシュランRC-40) A=347.0m ² アスファルト舗装工（表層オーバーレイ）t=3cm 平均幅員1.4m以上 A=247.0m ² 区画線工 区画線設置 溶解式（手動）実線15cm L=238.0m 区画線設置 溶解式（手動）実線30cm L=13.0m	
履行期間	変更前	平成30年7月25日	～ 平成30年11月22日
	変更後	平成30年7月25日	～ 平成30年11月22日
契約の相手方	商号又は名称	(有)下川造園土木	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山1292-1	
契約金額	変更前	6,696,000 円	
	変更後	7,759,800 円	
変更契約日	平成30年11月21日		
変更理由	地元協議及び現地精査の結果をもとに、工事箇所の変更と数量の変更を行うもの。		