

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	柳川市立矢留小学校営繕工事		
建設工事等の場所	柳川市矢留本町21		
建設工事等の種別	管		
建設工事等の概要	変更前	体育館側溝排水改修 外部スピーカー改修 北棟1階便所改修 消防設備改修	
	変更後	体育館側溝排水改修 外部スピーカー改修 北棟1階便所改修 消防設備改修	
履行期間	変更前	平成30年7月31日	～ 平成30年10月1日
	変更後	平成30年7月31日	～ 平成30年10月1日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)柳川設備	
	住所	福岡県柳川市間629-1	
契約金額	変更前	2,311,200 円	
	変更後	2,440,800 円	
変更契約日	平成30年9月26日		
変更理由	埋設配管の掘削を行っていたところ、電気の配線が出てきたため配管のルートを変更するものである。		