

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	柳川市立蒲池小学校営繕工事		
建設工事等の場所	柳川市金納455		
建設工事等の種別	消防施設		
建設工事等の概要	変更前	消防設備改修	
	変更後	消防設備改修	
履行期間	変更前	平成30年7月27日	～ 平成30年10月1日
	変更後	平成30年7月27日	～ 平成30年11月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)ヒロマツ消防設備	
	住所	福岡県柳川市三橋町柳河894-7	
契約金額	変更前	2,350,080 円	
	変更後	2,764,800 円	
変更契約日	平成30年9月28日		
変更理由	<p>消防設備の更新の申請を提出したところ、消防署よりポンプ容量の変更（法規の変更があったため）消防ポンプの容量を変更するものである。又、受注生産となり納期に時間がかかるため工期を変更するものである。消防点検で不良となった部分も施工するものである。</p>		