

変更契約結果表

発注部課名 建設課

| | | | |
|----------|--|---|--------------|
| 起工番号 | 起工第 25 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 中西区1号線舗装補修工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市橋本町 | | |
| 建設工事等の種別 | ほ装 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 舗装工 As舗装（オパールレイ） t = 3 c m 平均幅員1.4m以上 A = 1, 4 5 0 . 0 m ² 区画線工 区画線（W = 15 c m） L = 4 6 0 . 0 m | |
| | 変更後 | 舗装工 As舗装（オパールレイ） t = 3 c m 平均幅員1.4m以上 A = 1, 3 1 0 . 0 m ² 不陸整正（補足材なし） A = 1 8 5 . 0 m ² アスファルト舗装工（表層） t = 5 c m 平均幅員1.4m以上 A = 1 8 5 . 0 m ² 区画線工 区画線（W = 15 c m） L = 5 0 0 . 0 m 区画線（W = 15 c m）破線 L = 8 . 0 m 雑工 ガードレール撤去・復旧（Gr-C-4E） L = 1 2 . 0 m | |
| 履行期間 | 変更前 | 平成30年7月31日 | ～ 平成30年10月5日 |
| | 変更後 | 平成30年7月31日 | ～ 平成30年10月5日 |
| 契約の相手方 | 商号又は名称 | (株)鐘福組 | |
| | 住所 | 福岡県柳川市田脇206-3 | |
| 契約金額 | 変更前 | 3,423,600 円 | |
| | 変更後 | 3,776,760 円 | |
| 変更契約日 | 平成30年10月2日 | | |
| 変更理由 | JAカントリー建設に伴う外溝工事との調整により、既設L型側溝の撤去について減工し、かつ道路部分の舗装厚を一部変更するものである。また、路肩除草後の精査により、工事箇所付近のガードレールが変形している箇所が見つかり、危険な状態であったため、併せてガードレールの補修を増工するものである。 | | |