

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 9 号		
建設工事等の名称	下百町本町線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町今古賀		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 90 m ブロック積工 (A) A = 69 m ² ブロック積工 (B) A = 13 m ² 擁壁工 (H = 700) L = 70 m プライマー2層仕上げ A = 200 m ²	
	変更後	工事延長 L = 90 m ブロック積工 (A) A = 69 m ² ブロック積工 (B) A = 13 m ² 擁壁工 (H = 700) L = 70 m プライマー2層仕上げ A = 200 m ²	
履行期間	変更前	平成30年8月14日	～ 平成30年12月20日
	変更後	平成30年8月14日	～ 平成31年1月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	弥永建設	
	住所	福岡県三橋町垂見812	
契約金額	変更前	8,834,400 円	
	変更後	8,834,400 円	
変更契約日	平成30年12月14日		
変更理由	護岸施工に係る水替等の仮設について、地元関係者との水路調整に不測の日数を要したため、工期の延長を行うものである。		