

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 9 号		
建設工事等の名称	下百町本町線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町今古賀		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 90 m ブロック積工 (A) A = 69 m ² ブロック積工 (B) A = 13 m ² 擁壁工 (H = 700) L = 70 m プライマー2層仕上げ A = 200 m ²	
	変更後	工事延長 L = 90 m ブロック積工 (A) A = 69 m ² ブロック積工 (B) A = 15 m ² 擁壁工 (H = 700) L = 72 m 小口止工 N = 1 式 プライマー2層仕上げ A = 190 m ²	
履行期間	変更前	平成30年8月14日	～ 平成31年1月31日
	変更後	平成30年8月14日	～ 平成31年1月31日
契約の相手方	商号又は名称	弥永建設	
	住所	福岡県三橋町垂見812	
契約金額	変更前	8,834,400 円	
	変更後	9,029,880 円	
変更契約日	平成31年1月10日		
変更理由	現地精査の結果、小口止工の追加及び各工種の数量変更に伴い増額変更するものである。		