

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 29 号		
建設工事等の名称	蓮池枯木線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市東蒲池		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	排水構造物工 自由勾配側溝（300×300） L = 67.0m 自由勾配側溝（300×500） L = 1.0m 舗装工 アスファルト舗装（t = 4cm）幅員1.4m未満 A = 38.0m ² オーバーレイ（t = 3cm平均）幅員1.4m以上 A = 400.0m ²	
	変更後	排水構造物工 自由勾配側溝（300×300） L = 67.0m 自由勾配側溝（300×500） L = 1.0m 舗装工 アスファルト舗装（t = 4cm）幅員1.4m未満 A = 38.0m ² オーバーレイ（t = 3cm平均）幅員1.4m以上 A = 400.0m ²	
履行期間	変更前	平成30年8月9日	～ 平成30年10月26日
	変更後	平成30年8月9日	～ 平成30年11月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)枝光建設	
	住所	福岡県柳川市東蒲池858-5	
契約金額	変更前	2,905,200 円	
	変更後	2,905,200 円	
変更契約日	平成30年10月25日		
変更理由	工事着手後の地元関係者及び地権者との立会において、施工位置の調整が難航し、不測の日数を要した。現在は了承を得ているが、現履行期間内の工事完了が見込めないため、工期の延長を行うものである。		