

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 29 号		
建設工事等の名称	蓮池枯木線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市東蒲池		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	排水構造物工 自由勾配側溝（300×300） L = 67.0m 自由勾配側溝（300×500） L = 1.0m 舗装工 アスファルト舗装（t = 4cm）幅員1.4m未満 A = 38.0m ² オーバーレイ（t = 3cm平均）幅員1.4m以上 A = 400.0m ²	
	変更後	排水構造物工 自由勾配側溝（300×300基礎砕石有り） L = 16.0m 自由勾配側溝（300×300基礎砕石無し） L = 54.0m 自由勾配側溝（300×500基礎砕石有り） L = 1.0m 舗装工 アスファルト舗装（t = 3cm）幅員1.4m未満 A = 8.5m ² アスファルト舗装（t = 4cm）幅員1.4m以上 A = 194.0m ²	
履行期間	変更前	平成30年8月9日	～ 平成30年11月30日
	変更後	平成30年8月9日	～ 平成30年11月30日
契約の相手方	商号又は名称	(有)枝光建設	
	住所	福岡県柳川市東蒲池858-5	
契約金額	変更前	2,905,200 円	
	変更後	2,597,400 円	
変更契約日	平成30年11月28日		
変更理由	現地精査の結果、側溝設置箇所にL型擁壁が発見されたため、一部の側溝において基礎構造を変更するもの。また、側溝設置後の舗装復旧において、掘削範囲での摺りつけが難しく、かつ既設舗装の劣化状況も著しいことから、オーバーレイを変更し、側溝設置区間に舗装施工面積を変更するものである。		