

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 30 号		
建設工事等の名称	間七ツ家線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市田脇		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	排水構造物工 自由勾配側溝（300×300） 舗装工 アスファルト舗装（t=4cm）幅員1.4m未満	L=77.0m A=38.5m <sup>2</sup>
	変更後	排水構造物工 自由勾配側溝（300×300） 舗装工 アスファルト舗装（t=4cm）幅員1.4m未満 アスファルト舗装（t=3cm）幅員1.4m未満 オーバーレイ（t=3cm平均）幅員1.4m以上	L=78.0m A=39.5m <sup>2</sup> A=29.0m <sup>2</sup> A=26.0m <sup>2</sup>
履行期間	変更前	平成30年8月10日	～ 平成30年10月26日
	変更後	平成30年8月10日	～ 平成30年10月26日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)筑後海事	
	住所	福岡県柳川市田脇1-5	
契約金額	変更前	2,365,200 円	
	変更後	2,560,680 円	
変更契約日	平成30年10月23日		
変更理由	<p>現地精査の結果、掘削範囲での舗装すりつけが困難であるため、舗装幅員の変更を行い、北側30m程度は道路の縦断勾配が急であり、路面全体の嵩上げが必要なことから、仮復旧の舗装構成に変更するものである。また、工事箇所隣接して路面が下がり通行に支障をきたしている箇所が確認されたため、オーバーレイを増工するものである。</p>		