

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 32 号		
建設工事等の名称	久末佃町線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	1 工区 排水構造物工 自由勾配側溝(3 0 0 × 3 0 0) L = 4 3 . 0 m 自由勾配側溝(3 0 0 × 5 0 0) L = 1 . 0 m 舗装工 アスファルト舗装 (t = 4 c m) 幅員1.4m未満 A = 2 7 . 5 m2 2 工区 舗装工 アスファルト舗装 (t = 4 c m) 幅員1.4m以上 A = 8 0 . 0 m2	
	変 更 後	1 工区 排水構造物工 自由勾配側溝(3 0 0 × 3 0 0) L = 4 3 . 0 m 自由勾配側溝(3 0 0 × 5 0 0) L = 1 . 0 m 舗装工 アスファルト舗装 (t = 4 c m) 幅員1.4m未満 A = 2 7 . 5 m2 2 工区 舗装工 アスファルト舗装 (t = 4 c m) 幅員1.4m以上 A = 8 0 . 0 m2	
履 行 期 間	変 更 前	平成30年8月10日 ～ 平成30年10月19日	
	変 更 後	平成30年8月10日 ～ 平成30年11月2日	
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(株)豊建設	
	住 所	福岡県柳川市上宮永町255-4	
契 約 金 額	変 更 前	1,771,200 円	
	変 更 後	1,771,200 円	
変 更 契 約 日	平成30年10月15日		
変 更 理 由	工事着工後の地元関係者及び地権者との立会において、高さ及び施工位置の調整に不測の日数を要し、現履行期間内の工事完了が見込めないため、工期の延長を行うものである。		