

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 32 号		
建設工事等の名称	久末佃町線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	1工区 排水構造物工 自由勾配側溝(300×300) L = 43.0m 自由勾配側溝(300×500) L = 1.0m 舗装工 アスファルト舗装(t=4cm)幅員1.4m未満 A = 27.5m <sup>2</sup> 2工区 舗装工 アスファルト舗装(t=4cm)幅員1.4m以上 A = 80.0m <sup>2</sup>	
	変更後	1工区 排水構造物工 自由勾配側溝(300×300) L = 43.0m 自由勾配側溝(300×500) L = 1.0m 舗装工 アスファルト舗装(t=4cm)幅員1.4m未満 A = 27.5m <sup>2</sup> 2工区 舗装工 アスファルト舗装(t=4cm)幅員1.4m以上 A = 102.0m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	平成30年8月10日	～ 平成30年11月2日
	変更後	平成30年8月10日	～ 平成30年11月2日
契約の相手方	商号又は名称	(株)豊建設	
	住所	福岡県柳川市上宮永町255-4	
契約金額	変更前	1,771,200 円	
	変更後	1,890,000 円	
変更契約日	平成30年11月1日		
変更理由	現地精査による高さ確認の結果、1工区は横断排水管の位置変更を行い、2工区は舗装すりつけ区間を延長する必要が生じたため、舗装面積を増工するものである。		