

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 31 号		
建設工事等の名称	東大前1号線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市上宮永町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	排水構造物工 自由勾配側溝(300×300) L= 34.0m 自由勾配側溝(300×500) L= 1.0m 舗装工 アスファルト舗装(t=4cm)幅員1.4m未満 A= 24.0m ²	
	変更後	排水構造物工 自由勾配側溝(300×300) L= 28.5m 自由勾配側溝(300×500) L= 1.0m 舗装工 アスファルト舗装(t=4cm)幅員1.4m未満 A= 18.5m ²	
履行期間	変更前	平成30年8月9日	～ 平成30年10月12日
	変更後	平成30年8月9日	～ 平成30年10月12日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)コガ工販	
	住所	福岡県柳川市上宮永町71-13	
契約金額	変更前	1,257,120 円	
	変更後	1,162,080 円	
変更契約日	平成30年10月4日		
変更理由	着工後の現地精査により、当初計画の排水機能を確保でき、かつ側溝の整備延長を短くできることが確認できたため、減工変更するものである。		