

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 21 号		
建設工事等の名称	志賀開地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市筑紫町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 コンクリート柵渠工 (W2000*H1000) L = 48.0 m U型水路工 (600*600) L = 27.0 m U型水路工 (600*600) L = 21.0 m 張コンクリート工 (t=100) A = 31.0 m ²	
	変更後	事業量 コンクリート柵渠工 (W2000*H1000) L = 48.0 m U型水路工 (600*600) L = 27.0 m U型水路工 (600*600) L = 21.0 m 張コンクリート工 (t=100) A = 31.0 m ²	
履行期間	変更前	平成30年8月21日	～ 平成30年10月31日
	変更後	平成30年8月21日	～ 平成30年11月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	大翔建設(株)	
	住所	福岡県柳川市矢留町9-1	
契約金額	変更前	3,391,200 円	
	変更後	3,391,200 円	
変更契約日	平成30年10月29日		
変更理由	境界及び護岸法線確認の結果、個人所有の倉庫が工事施工に支障となった為、撤去に要する日数の工期延長を行うものである。		