

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 21 号		
建設工事等の名称	志賀開地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市筑紫町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 コンクリート柵渠工 (W2000*H1000) L = 48.0 m U型水路工 (600*600) L = 27.0 m 張コンクリート工 (t=100) L = 21.0 m A = 31.0 m ²	
	変更後	事業量 コンクリート柵渠工 (W2000*H1000) L = 48.5 m U型水路工 (600*600) L = 26.5 m 張コンクリート工 (t=100) L = 22.0 m A = 66.0 m ² コンクリート杭柵① (□150×4000, 4枚掛) L = 2.5 m コンクリート杭柵② (□150×4000, 4枚掛) L = 1.0 m	
履行期間	変更前	平成30年8月21日	～ 平成30年11月15日
	変更後	平成30年8月21日	～ 平成30年11月15日
契約の相手方	商号又は名称	大翔建設(株)	
	住所	福岡県柳川市矢留町9-1	
契約金額	変更前	3,391,200 円	
	変更後	4,060,800 円	
変更契約日	平成30年11月7日		
変更理由	境界確認及び護岸法線確認の結果、柵渠工及びU型水路工の延長を変更するものである。又、取付部の杭柵工を増工するものである。		