

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 10 号		
建設工事等の名称	弥次郎町道島線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市東蒲池		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 80.0 m 嵩上工 嵩上工 (H=630) L = 80.0 m 舗装工 上層路盤 (RC-40 t = 100mm) A = 32.0 m ² 表層 (再生密粒度アスコン13 t = 40mm) A = 32.0 m ² 交通安全施設工 防護柵撤去工 L = 80.0 m 防護柵設置工 L = 80.0 m	
	変更後	工事延長 L = 80.0 m 嵩上工 嵩上工 (H=630) L = 80.0 m 舗装工 不陸整正 A = 18.0 m ² 上層路盤 (RC-40 t = 100mm) A = 32.0 m ² 表層 (再生密粒度アスコン13 t = 40mm) A = 50.0 m ² 交通安全施設工 防護柵撤去工 L = 80.0 m 防護柵設置工 L = 80.0 m	
履行期間	変更前	平成30年8月17日	平成30年11月30日
	変更後	平成30年8月17日	平成30年11月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)枝光建設	
	住所	福岡県柳川市東蒲池858-5	
契約金額	変更前	3,169,800 円	
	変更後	3,445,200 円	
変更契約日	平成30年11月22日		
変更理由	工事現場内において、舗装が著しく傷んでおり、舗装の打換えを行う必要が生じたため舗装工を増工するものである。また、現場精査の結果、変更するものである。		