

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 11 号		
建設工事等の名称	宮ノ前日焼線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町正行		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 5.5 m L型擁壁工 H = 1.0 m 下層路盤工 t = 15 cm 上層路盤工 t = 10 cm 表層工 t = 5 cm	L = 5.5 m A = 5.5 m ² A = 5.5 m ² A = 5.5 m ²
	変更後	工事延長 L = 6.0 m L型擁壁工 H = 1.0 m 下層路盤工 t = 15 cm 上層路盤工 t = 10 cm 表層工 t = 5 cm 表層工 t = 4 cm 附帯工	L = 5.5 m A = 5.5 m ² A = 5.5 m ² A = 5.5 m ² A = 6 m ² N = 1.0 式
履行期間	変更前	平成30年8月22日	～ 平成30年10月31日
	変更後	平成30年8月22日	～ 平成30年10月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)セイコー総合企画	
	住所	福岡県柳川市三橋町正行336-1	
契約金額	変更前	2,970,000 円	
	変更後	3,531,600 円	
変更契約日	平成30年9月25日		
変更理由	本工事は、片側車線を規制し施工するが、交通量が多く歩道もないため安全確保を目的に交通誘導員を増員する。又、既存の乗入口等の撤去及び附帯工を増工し増額変更するものである。		