

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	東壺丁田橋改修工事		
建設工事等の場所	柳川市金納・矢加部		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	土留工 RCボックスカルバート工 (B=2.0m H=1.5m L=3.0m) 1.0式 コンクリート杭柵工 (6枚掛) L= 8.0m 木柵工 (6枚掛) L=10.0m 空洞ブロック積工 (3段積) L= 5.0m 舗装工 アスファルト舗装工 (表層) t=4cm 平均幅員1.4m以上 A=31.0m ²	
	変更後	土留工 RCボックスカルバート工 (B=2.0m H=1.5m L=3.0m) 1.0式 コンクリート杭柵工 (6枚掛) L= 8.0m 木柵工 (6枚掛) L=10.0m 空洞ブロック積工 (3段積) L= 4.4m 舗装工 アスファルト舗装工 (表層) t=4cm 平均幅員1.4m以上 A=45.5m ²	
履行期間	変更前	平成30年9月7日	～ 平成30年12月14日
	変更後	平成30年9月7日	～ 平成30年12月14日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)馬場建設	
	住所	福岡県柳川市糺屋町37-2	
契約金額	変更前	3,067,200 円	
	変更後	3,522,960 円	
変更契約日	平成30年12月7日		
変更理由	ボックス製品の運搬経路等について受注業者と確認した結果、当初計画での製品長では困難との結論に至ったため、製品長の変更を行うものである。また、木橋の撤去中に土中部分から大量の木杭や不燃物等が出てきたため、撤去工の増工を行い、併せて現地精査の結果も含め変更を行うものである。		