

変更契約結果表

発注部課名 水路課

| | | | |
|----------|---|--|---------------|
| 起工番号 | 起工第 32 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 隅町地内他1箇所水路整備工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市隅町、上町地内 | | |
| 建設工事等の種別 | 土木 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 1工区 コンクリート杭柵工（□150×5,000 5枚掛） L=21.0m 2工区 コンクリート杭柵工（□150×4,000 4枚掛） L=21.0m | |
| | 変更後 | 1工区 コンクリート杭柵工（□150×5,000 5枚掛） L=21.0m 2工区 コンクリート杭柵工（□150×4,000 4枚掛） L=21.0m | |
| 履行期間 | 変更前 | 平成30年10月3日 | ～ 平成30年11月30日 |
| | 変更後 | 平成30年10月3日 | ～ 平成30年12月7日 |
| 契約の相手方 | 商号 又は 名称 | (有)馬場建設 | |
| | 住所 | 福岡県柳川市糞屋町37-2 | |
| 契約金額 | 変更前 | 2,419,200 円 | |
| | 変更後 | 2,440,800 円 | |
| 変更契約日 | 平成30年11月27日 | | |
| 変更理由 | 現場精査の結果、がれき、有筋コンクリート、伐採木の処分工を増工するものである。 | | |