

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 17 号		
建設工事等の名称	中ノ坪北牟田線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市矢加部		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 43.0 m 自由勾配側溝300*400（通常） L = 35.0 m 自由勾配側溝300*400（横断） L = 8.0 m 路盤工 t=150mm RC-40 A = 32.0 m <sup>2</sup> 表層工 t=40mm 再生密粒度アスコン13 A = 172.0 m <sup>2</sup>	
	変更後	工事延長 L = 43.0 m 自由勾配側溝300*400（通常） L = 35.0 m 自由勾配側溝300*400（横断） L = 8.0 m 路盤工 t=150mm RC-40 A = 32.0 m <sup>2</sup> 表層工 t=40mm 再生密粒度アスコン13 A = 172.0 m <sup>2</sup> 構造物とりこわし（コンクリート） V = 3.2 m <sup>3</sup>	
履行期間	変更前	平成30年9月27日 ～ 平成31年1月11日	
	変更後	平成30年9月27日 ～ 平成31年1月11日	
契約の相手方	商号又は名称	(有)枝光建設	
	住所	福岡県柳川市東蒲池858-5	
契約金額	変更前	2,268,000 円	
	変更後	2,403,000 円	
変更契約日	平成31年1月8日		
変更理由	現場の床掘を行った結果、鍬止ブロックが埋設されていることが判明した。鍬止ブロックが側溝に支障になるため、撤去工などを増工するものである。		